

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода МАОУ – СОШ с. Новиковки на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования в системе общего образования на 2021 – 2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Проведение самообследования готовности МАОУ – СОШ с. Новиковки к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО:		Директор замдиректора по УВР замдиректора по ВР	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
1.1.	в 2022-2023 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов	декабрь 2021 года, февраль-май 2022 года		
1.2.	в 2023-2024 учебном году 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов	апрель 2023 года		
1.3	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	I квартал 2022 года; I квартал 2023 года	Завхоз Ответственный по ОТ	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
1.4	Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года; до 1 сентября 2023 года	замдиректора по УВР библиотекарь	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	2021-2022 учебный год, далее – ежегодно (по мере необходимости)	замдиректора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
1.6	Проектирование основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	Ежегодно в течение 2021-2023 годов	замдиректора по УВР замдиректора по ВР	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Директор замдиректора по УВР замдиректора по ВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.2	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Директор	Нормативный правовой акт учредителя образовательной организации Устав образовательной организации
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Директор замдиректора по УВР замдиректора по ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года (в случае необходимости)	Секретарь	Должностные инструкции
2.5	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Директор замдиректора по УВР замдиректора по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

	соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО			
2.6	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	замдиректора по ВР	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП
2.7	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	Директор	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Директор замдиректора по УВР рук. ШМО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы Планы работы ШМО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2023 годы	Директор замдиректора по УВР	План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Директор замдиректора по УВР	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	замдиректора по УВР	План ВШК на учебный год
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года; до 01 сентября 2023 года	замдиректора по УВР	Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно (в течение 2021 – 2023 годов)	замдиректора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Директор замдиректора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2022 года; до 25 августа 2023 года	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родительской общественности о постепенном	Постоянно (в течение 2021 – 2023	Директор	Размещение на сайте образовательной организации

	переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	годов)		информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 – 2023 годов)	Директор	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2021-2023 г.г.	2021 – 2022 учебный год, далее – по мере необходимости	Директор	План образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы

Приложение № 3

План-график перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в Томской области

	2022-2023 учебный год	2023-2024 учебный год
Обязательное введение ФГОС	1 класс	1 класс
	2 класс	2 класс
	3 класс	3 класс
	4 класс	4 класс
	5 класс	5 класс
		6 класс
		7 класс
		8 класс
		9 класс